

Pontificia Universidad Javeriana

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Proyecto CareStock

Sprint Planning – Sprint 2

Planificación del Sprint, Backlog y Criterios de Aceptación

Integrantes / Autores

Mateo Salazar

Laura Ortiz

Valentina Carrillo

Alejandro Rodríguez

Santiago Cadena

Bogotá, Colombia
18 de agosto de 2026

Índice

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 2)	2
1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)	2
1.2. Capacidad del Equipo y Resumen	2
1.3. Desglose del Sprint Backlog	3
1.4. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado	3
1.4.1. (#6) Documentación de Requerimientos Funcionales - Módulo de Inventario y Alertas	3
1.4.2. (#7) Documentación de Requerimientos Funcionales - Módulo de Despacho y Reportes	3
1.4.3. (#8) Definición del Modelo Relacional a partir del MER	4
1.4.4. (#9) Investigación de Implementación en Oracle Database	4
1.4.5. (#10) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint	5
1.5. Notas Adicionales del Sprint	5

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 2)

Cuadro 1: Información General de la Sesión de Planificación

Atributo	Detalle
Fecha	18 de agosto de 2026
Duración	60 minutos
Asistentes	Mateo Salazar, Laura Ortiz, Valentina Carrillo, Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena

1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Avanzar en la definición funcional y técnica del sistema **CareStock**, documentando los requerimientos funcionales detallados para los módulos de inventario, alertas y reportes, definiendo el modelo relacional de la base de datos a partir del MER existente, investigando la implementación técnica en Oracle Database y realizando el seguimiento del avance del sprint para garantizar el cumplimiento de los entregables.

1.2. Capacidad del Equipo y Resumen

Cuadro 2: Resumen de Capacidad y Estimación del Sprint 2

Indicador	Valor
Total de Story Points Planificados	14 Puntos de Historia
Total de Hitos Unificados Comprometidos	5 Hitos Unificados (HU.6 a HU.10)
Estrategia de Estimación	Tallas de Camiseta (S, M, L) asignadas a Puntos de Historia (M = 2 pts, L = 4 pts)

1.3. Desglose del Sprint Backlog

Cuadro 3: Sprint Backlog - Sprint 2

ID	Hito Unificado	Responsable	Prioridad	Est.
#6	Documentación de Requerimientos Funcionales - Inventario y Alertas	Laura Ortiz, Valentina Carrillo	High	L (4 pts)
#7	Documentación de Requerimientos Funcionales - Despacho y Reportes	Laura Ortiz, Valentina Carrillo	High	L (4 pts)
#8	Definición del Modelo Relacional a partir del MER	Mateo Salazar	High	M (2 pts)
#9	Investigación de Implementación en Oracle Database	Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena	High	M (2 pts)
#10	Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint	Laura Ortiz	Medium	M (2 pts)

1.4. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado

1.4.1. (#6) Documentación de Requerimientos Funcionales - Módulo de Inventario y Alertas

Descripción: Documentar de manera detallada los requerimientos funcionales del sistema enfocados en los módulos de gestión de inventario (entradas, lotes, stock) y sistema de alertas (vencimiento y stock mínimo), especificando flujos, reglas de negocio y validaciones necesarias para la operación del Jefe de Farmacia y el Auxiliar.

Etiquetas: Requirements, Documentation, UI/UX, Priority: High, Size: L

- Documentación detallada de los requerimientos funcionales para el módulo de inventario (registro de entradas, carga de lotes, gestión de stock mínimo).
- Documentación detallada de los requerimientos funcionales para el módulo de alertas (cálculo de vencimiento a 30/60 días, panel semafórico, notificaciones).
- Especificación de reglas de negocio y validaciones por cada funcionalidad.
- Vinculación de los requerimientos con las historias de usuario definidas en el Sprint 1.
- Revisión y validación de los requerimientos con el Product Owner.

1.4.2. (#7) Documentación de Requerimientos Funcionales - Módulo de Despacho y Reportes

Descripción: Documentar los requerimientos funcionales del sistema enfocados en los módulos de despacho de medicamentos (con lógica FEFO) y generación de reportes

(historial de movimientos, productos agotados, mermas por vencimiento), especificando flujos, reglas de negocio y formatos de salida.

Etiquetas: Requirements, Documentation, UI/UX, Priority: High, Size: L

- Documentación detallada de los requerimientos funcionales para el módulo de despacho (lógica FEFO, sugerencia de lote, descuento de inventario).
- Documentación detallada de los requerimientos funcionales para el módulo de reportes (tipos de reporte, filtros, formatos PDF/Excel).
- Especificación de reglas de negocio y validaciones por cada funcionalidad.
- Vinculación de los requerimientos con las historias de usuario definidas en el Sprint 1.
- Revisión y validación de los requerimientos con el Product Owner.

1.4.3. (#8) Definición del Modelo Relacional a partir del MER

Descripción: A partir del Modelo Entidad-Relación (MER) diseñado en el Sprint 1, elaborar el modelo relacional definitivo, definiendo tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial que serán implementadas en Oracle Database.

Etiquetas: Database, Design, Priority: High, Size: M

- Definición completa del modelo relacional con todas las tablas necesarias (usuarios, roles, productos, lotes, movimientos, alertas, configuraciones, proveedores).
- Especificación de atributos, tipos de datos y restricciones (PK, FK, NOT NULL, CHECK) para cada tabla.
- Diagrama del modelo relacional documentado y aprobado por el equipo técnico.
- Script DDL inicial con la estructura definida.
- Validación del modelo con los casos de uso y requerimientos funcionales.

1.4.4. (#9) Investigación de Implementación en Oracle Database

Descripción: Investigar y documentar la implementación técnica de la base de datos en Oracle Database, definiendo la configuración del entorno de desarrollo, las herramientas de conexión, los scripts de creación de tablas y las consideraciones de rendimiento y seguridad para el sistema CareStock.

Etiquetas: Database, Backend, Research, Priority: High, Size: M

- Documentación de la configuración del entorno Oracle Database (versión, requisitos, instalación).
- Definición de la estrategia de conexión JDBC y herramientas de administración (DataGrip, SQL Developer, Docker).
- Elaboración de los scripts DDL completos para la creación de todas las tablas y restricciones.

- Elaboración de scripts DML básicos para la población inicial de datos (catálogo de medicamentos, roles, usuarios de prueba).
- Documentación de buenas prácticas de seguridad (encriptación, usuarios y permisos) en Oracle.
- Inspección y versionamiento de los scripts en el repositorio de GitHub.

1.4.5. (#10) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint

Descripción: Realizar el seguimiento activo de las tareas asignadas durante el Sprint 2, garantizando que el equipo avance según lo planificado, identificando y resolviendo impedimentos, facilitando las ceremonias Scrum y actualizando el tablero de trabajo en GitHub Projects.

Etiquetas: Management, Documentation, Priority: Medium, Size: M

- Facilitación de las ceremonias Scrum (Daily Standups, Sprint Review, Sprint Retrospective).
- Actualización diaria del tablero de trabajo en GitHub Projects.
- Identificación y gestión de impedimentos que afecten el avance del equipo.
- Seguimiento del cumplimiento de los criterios de aceptación de cada HU.
- Reporte de avance del sprint al Product Owner.
- Documentación de lecciones aprendidas y ajustes para sprints futuros.

1.5. Notas Adicionales del Sprint

Cuadro 4: Consideraciones Estratégicas y Dependencias

Aspecto	Detalle
Dependencias	La definición del modelo relacional (HU.8) depende del MER desarrollado en el Sprint 1.
Colaboraciones	Laura y Valentina trabajarán de manera conjunta en los requerimientos funcionales (#6 y #7). Alejandro y Santiago investigarán la implementación en Oracle (#9) en paralelo con la definición del modelo por parte de Mateo (#8).
Entregable clave	Al finalizar el Sprint 2, se debe contar con el modelo relacional definitivo y los scripts DDL listos para ser implementados en el Sprint 3.