

Pontificia Universidad Javeriana

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Proyecto CareStock

Sprint Planning – Sprint 3

Planificación del Sprint, Backlog y Criterios de Aceptación

Integrantes / Autores

Mateo Salazar

Laura Ortiz

Valentina Carrillo

Alejandro Rodríguez

Santiago Cadena

Bogotá, Colombia
24 de agosto de 2026

Índice

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 3)	2
1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)	2
1.2. Capacidad del Equipo y Resumen	2
1.3. Desglose del Sprint Backlog	3
1.4. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado	3
1.4.1. (#11) Construcción e Implementación Física de la BD en Oracle . .	3
1.4.2. (#12) Elaboración del Diagrama de Clases del Sistema CareStock .	3
1.4.3. (#13) Modelado de Diagramas de Secuencia para Procesos Clave .	4
1.4.4. (#14) Población Inicial de Datos (DML) y Validaciones de Integridad	4
1.4.5. (#15) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 3	5
1.5. Notas Adicionales del Sprint	5

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 3)

Cuadro 1: Información General de la Sesión de Planificación

Atributo	Detalle
Fecha	24 de agosto de 2026
Duración	60 minutos
Asistentes	Mateo Salazar, Laura Ortiz, Valentina Carrillo, Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena

1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Construir e implementar la base de datos en Oracle Database ejecutando los scripts DDL y DML para el esquema relacional de **CareStock**, diseñar el diagrama de clases del dominio del sistema y elaborar los diagramas de secuencia para los flujos operativos principales (despacho FEFO, ingreso de lotes y emisión de alertas), garantizando la integridad de la arquitectura y la coordinación efectiva del equipo.

1.2. Capacidad del Equipo y Resumen

Cuadro 2: Resumen de Capacidad y Estimación del Sprint 3

Indicador	Valor
Total de Story Points Planificados	14 Puntos de Historia
Total de Hitos Unificados Comprometidos	5 Hitos Unificados (HU.11 a HU.15)
Estrategia de Estimación	Tallas de Camiseta (S, M, L) asignadas a Puntos de Historia (S = 1 pt, M = 2 pts, L = 4 pts)

1.3. Desglose del Sprint Backlog

Cuadro 3: Sprint Backlog - Sprint 3

ID	Hito Unificado	Responsable	Prioridad	Est.
#11	Construcción e Implementación Física de la BD en Oracle	Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena	High	L (4 pts)
#12	Elaboración del Diagrama de Clases del Sistema CareStock	Mateo Salazar	High	M (2 pts)
#13	Modelado de Diagramas de Secuencia para Procesos Clave	Laura Ortiz, Valentina Carrillo	High	L (4 pts)
#14	Población Inicial de Datos (DML) y Validaciones de Integridad	Santiago Cadena, Alejandro Rodríguez	Medium	M (2 pts)
#15	Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 3	Laura Ortiz	Medium	M (2 pts)

1.4. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado

1.4.1. (#11) Construcción e Implementación Física de la BD en Oracle

Descripción: Ejecutar los scripts DDL para la creación física del esquema relacional en Oracle Database, configurando tablas, claves primarias (PK), claves foráneas (FK), secuencias, triggers para autoincrementables y restricciones de integridad (CHECK, UNIQUE, NOT NULL).

Etiquetas: Database, Backend, Oracle, Priority: High, Size: L

- Ejecución exitosa de los scripts DDL en la instancia de Oracle Database (local/Docker/Cloud).
- Creación de todas las tablas principales (USUARIOS, ROLES, PRODUCTOS, LOTES, MOVIMIENTOS, ALERTAS, PROVEEDORES).
- Implementación de claves primarias, foráneas y restricciones de integridad relacional.
- Creación de secuencias o triggers requeridos para la generación de IDs automáticos.
- Verificación de consultas de prueba iniciales de infraestructura sin errores DDL.

1.4.2. (#12) Elaboración del Diagrama de Clases del Sistema CareStock

Descripción: Diseñar el primer diagrama de clases orientado a objetos a partir del modelo relacional y las historias de usuario, identificando las entidades de dominio, atributos, métodos principales, relaciones (asociación, agregación, composición e herencia) y multiplicidad.

Etiquetas: Architecture, UML, Design, Priority: High, Size: M

- Diagrama de clases elaborado en herramienta UML (StarUML, Draw.io o PlantUML).
- Representación de clases principales (Producto, Lote, Movimiento, Alerta, Usuario, Rol, Proveedor).
- Definición explícita de visibilidad de atributos (`private`, `public`, `protected`), tipos de datos y métodos clave (`crearLote()`, `despacharFEFO()`, `evaluarVencimientos()`).
- Definición clara de multiplicidades y relaciones entre clases.
- Revisión y validación del diagrama con el equipo técnico de desarrollo.

1.4.3. (#13) Modelado de Diagramas de Secuencia para Procesos Clave

Descripción: Diseñar los diagramas de secuencia UML para modelar la interacción temporal entre los actores, la interfaz gráfica, los controladores y la base de datos en las tres funcionalidades prioritarias: Registro/Carga de Lote, Despacho FEFO y Notificación/Generación de Alertas.

Etiquetas: UML, Documentation, Design, Priority: High, Size: L

- Elaboración del diagrama de secuencia para el flujo de Ingreso/Recepción de Lote.
- Elaboración del diagrama de secuencia para el flujo de Despacho con Regla FEFO (First Expired, First Out).
- Elaboración del diagrama de secuencia para el flujo de Evaluación y Notificación Semafórica de Alertas.
- Inclusión de actores (Jefe de Farmacia, Auxiliar de Farmacia), objetos del sistema, mensajes síncronos/asíncronos y respuestas.
- Documentación explicativa de cada diagrama adjunta en la Wiki del repositorio.

1.4.4. (#14) Población Inicial de Datos (DML) y Validaciones de Integridad

Descripción: Desarrollar los scripts DML para la inserción de datos semilla (*seed data*) necesarios para la operación inicial del sistema (roles de sistema, catálogo básico de medicamentos, parámetros de alertas y usuarios de prueba), realizando pruebas de integridad de datos.

Etiquetas: Database, Testing, Priority: Medium, Size: M

- Script DML con datos maestro (roles Jefe de Farmacia, Auxiliar, datos de prueba).
- Script DML con catálogo inicial de medicamentos (tipos de presentación, concentraciones, lotes de prueba con fechas futuras y próximas a vencer).
- Pruebas de inserción y validación de restricciones (CHECK de fechas, FK vigentes).
- Versionamiento de los archivos `.sql` en la carpeta oficial del repositorio GitHub.

1.4.5. (#15) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 3

Descripción: Realizar la facilitación de reuniones diarias (Daily Standups), actualización continua de tareas en GitHub Projects, resolución de bloqueos técnicos y preparación del entregable para la revisión del Sprint.

Etiquetas: Management, Documentation, Priority: Medium, Size: M

- Realización y registro de las sesiones de Daily Standup.
- Tablero de GitHub Projects actualizado en tiempo real.
- Identificación, registro y gestión activa de bloqueos técnicos.
- Preparación y revisión de entregables previos a la Demo del Sprint 3.

1.5. Notas Adicionales del Sprint

Cuadro 4: Consideraciones Estratégicas y Dependencias

Aspecto	Detalle
Dependencias	Los diagramas de secuencia (#13) y de clases (#12) toman como base las especificaciones funcionales documentadas en el Sprint 2 (#6 y #7). La creación de la BD (#11) utiliza el modelo relacional aprobado en la HU.8.
Colaboraciones	Alejandro y Santiago trabajarán de la mano en los scripts Oracle (#11 y #14). Mateo liderará la arquitectura estática con el diagrama de clases (#12), mientras Laura y Valentina definen el comportamiento dinámico con los diagramas de secuencia (#13).
Entregables clave	Al finalizar el Sprint 3, se contará con la base de datos funcional en Oracle con datos semilla, el diagrama de clases del sistema y 3 diagramas de secuencia clave listos para iniciar la fase de desarrollo/codificación en el Sprint 4.