

Pontificia Universidad Javeriana

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Proyecto CareStock

Sprint Planning – Sprint 4

Planificación del Sprint, Backlog y Criterios de Aceptación

Integrantes / Autores

Mateo Salazar

Laura Ortiz

Valentina Carrillo

Alejandro Rodríguez

Santiago Cadena

Bogotá, Colombia
31 de agosto de 2026

Índice

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 4)	2
1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)	2
1.2. Justificación Estratégica del Sprint	2
1.3. Capacidad del Equipo y Resumen	2
1.4. Desglose del Sprint Backlog	3
1.5. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado	3
1.5.1. (#16) Refinamiento y Profundización de Casos de Uso	3
1.5.2. (#17) Actualización de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	3
1.5.3. (#18) Maduración del Prototipo de Interfaz y Experiencia de Usuario	4
1.5.4. (#19) Refinamiento del Modelo de Datos y Diagrama de Clases . .	4
1.5.5. (#20) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 4	5
1.6. Notas Adicionales del Sprint	6

1. Planificación del Sprint (Sprint Planning - Sprint 4)

Cuadro 1: Información General de la Sesión de Planificación

Atributo	Detalle
Fecha	31 de agosto de 2026
Duración	60 minutos
Asistentes	Mateo Salazar, Laura Ortiz, Valentina Carrillo, Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena

1.1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Fortalecer la arquitectura de requerimientos del sistema CareStock, profundizar el detalle de los casos de uso actuales y madurar la experiencia de usuario en el prototipo, refinando la documentación funcional y los diagramas UML existentes para garantizar una base sólida que permita iniciar la fase de desarrollo con claridad y precisión, asegurando que el producto final responda efectivamente a las necesidades de los usuarios en el sector salud.

1.2. Justificación Estratégica del Sprint

En lugar de sumar nuevas funcionalidades, el equipo ha decidido enfocar el esfuerzo del Sprint 4 en el refinamiento y fortalecimiento de la base del proyecto. Esta decisión estratégica busca:

- Profundizar el detalle de los casos de uso existentes.
- Madurar el prototipo de interfaz y la experiencia de usuario.
- Fortalecer la arquitectura de requerimientos.
- Preparar una base sólida para el desarrollo que iniciará en el Sprint 5.

1.3. Capacidad del Equipo y Resumen

Cuadro 2: Resumen de Capacidad y Estimación del Sprint 4

Indicador	Valor
Total de Story Points Planificados	13 Puntos de Historia
Total de Hitos Unificados Comprometidos	5 Hitos Unificados (#16 a #20)
Estrategia de Estimación	Tallas de Camiseta (S, M, L) asignadas a Puntos de Historia (S = 1 pt, M = 2 pts, L = 4 pts)

1.4. Desglose del Sprint Backlog

Cuadro 3: Sprint Backlog - Sprint 4

ID	Hito Unificado	Responsable	Prioridad	Est.
#16	Refinamiento y Profundización de Casos de Uso	Laura Ortiz	High	L (4 pts)
#17	Actualización de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	Mateo Salazar	High	L (4 pts)
#18	Maduración del Prototipo de Interfaz y Experiencia de Usuario	Valentina Carrillo	High	M (2 pts)
#19	Refinamiento del Modelo de Datos y Diagrama de Clases	Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena	Medium	M (2 pts)
#20	Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 4	Laura Ortiz	Medium	S (1 pt)

1.5. Detalle y Criterios de Aceptación por Hito Unificado

1.5.1. (#16) Refinamiento y Profundización de Casos de Uso

Descripción: Revisar y profundizar los casos de uso existentes (CU-01 a CU-13) para incluir flujos alternativos, excepciones, precondiciones y postcondiciones detalladas, así como la identificación de nuevos casos de uso que hayan surgido durante el análisis previo, garantizando que cada interacción del usuario esté completamente documentada.

Etiquetas: Requirements, Documentation, Priority: High, Size: L

- Revisión y actualización de los 13 casos de uso existentes.
- Inclusión de flujos alternativos y de excepción para cada caso de uso.
- Identificación y documentación de nuevos casos de uso que no hayan sido considerados previamente.
- Validación de la trazabilidad entre casos de uso y requerimientos funcionales.
- Documentación de precondiciones y postcondiciones específicas para cada flujo.
- Revisión y aprobación de los casos de uso refinados con el Product Owner.

1.5.2. (#17) Actualización de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Descripción: Revisar y actualizar la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que todos los aspectos críticos del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad) estén correctamente especificados y alineados con las necesidades del sector salud.

Etiquetas: Requirements, Management, Priority: High, Size: L

- Documentación actualizada de todos los requerimientos funcionales del sistema.
- Documentación detallada de requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad).
- Especificación de criterios de aceptación claros para cada requerimiento.
- Validación de la alineación de los requerimientos con las necesidades de los usuarios (Jefe de Farmacia, Auxiliar).
- Revisión y priorización de requerimientos para el MVP.
- Actualización del Product Backlog en GitHub Projects.

1.5.3. (#18) Maduración del Prototipo de Interfaz y Experiencia de Usuario

Descripción: Refinar el prototipo de interfaz de usuario a partir del feedback recopilado, mejorando la usabilidad, la claridad visual y la experiencia de usuario para los roles de Jefe de Farmacia y Auxiliar, asegurando que la navegación sea intuitiva y que las tareas más frecuentes se realicen con el menor número de clics posible.

Etiquetas: UI/UX, Design, Priority: High, Size: M

- Actualización del prototipo de alta fidelidad basado en feedback de usuarios simulados.
- Refinamiento de la navegación y flujos de trabajo para las tareas principales (búsqueda, registro de lotes, despacho, alertas).
- Mejora de la accesibilidad y claridad visual de los componentes de la interfaz.
- Validación del prototipo con el Product Owner y el equipo técnico.
- Documentación de las decisiones de diseño y justificación de cambios realizados.
- Prototipo navegable listo para pruebas de usabilidad con usuarios reales.

1.5.4. (#19) Refinamiento del Modelo de Datos y Diagrama de Clases

Descripción: Revisar y ajustar el modelo relacional y el diagrama de clases existentes, incorporando las mejoras identificadas durante el análisis de requerimientos y la validación con los casos de uso, asegurando que la estructura de datos sea robusta, escalable y esté alineada con las necesidades funcionales del sistema.

Etiquetas: Database, Architecture, Design, Priority: Medium, Size: M

- Revisión y ajuste del modelo relacional con base en los casos de uso refinados.
- Actualización del diagrama de clases incorporando nuevas clases o relaciones identificadas.
- Validación de la consistencia entre el modelo de datos y los requerimientos funcionales.
- Documentación de las modificaciones realizadas y su justificación.
- Actualización de los scripts DDL y DML en el repositorio de GitHub.
- Revisión técnica con el Desarrollador Backend para garantizar viabilidad.

1.5.5. (#20) Seguimiento de Tareas y Coordinación del Sprint 4

Descripción: Realizar la facilitación de reuniones diarias (Daily Standups), actualización continua de tareas en GitHub Projects, resolución de bloqueos técnicos, preparación de la revisión del Sprint y asegurar que el equipo mantenga el enfoque en los objetivos del sprint.

Etiquetas: Management, Documentation, Priority: Medium, Size: S

- Realización y registro de las sesiones de Daily Standup.
- Tablero de GitHub Projects actualizado en tiempo real.
- Identificación, registro y gestión activa de bloqueos técnicos.
- Preparación y revisión de entregables previos a la Demo del Sprint 4.
- Documentación de lecciones aprendidas y métricas de velocidad del equipo.
- Facilitación de la reunión de retrospectiva del sprint.

1.6. Notas Adicionales del Sprint

Cuadro 4: Consideraciones Estratégicas y Dependencias

Aspecto	Detalle
Justificación	Este sprint se enfoca en fortalecer la base del proyecto, refinando la documentación y los modelos antes de iniciar la codificación intensiva, asegurando que el equipo tenga una comprensión clara y completa del sistema a construir.
Dependencias	El refinamiento de casos de uso (#16) y la actualización de requerimientos (#17) son insumos para la maduración del prototipo (#18) y el refinamiento del modelo de datos (#19). Todos los entregables de este sprint son insumos para la fase de desarrollo que iniciará en el Sprint 5.
Colaboraciones	Laura liderará el refinamiento de casos de uso (#16) y la coordinación del sprint (#20). Mateo actualizará los requerimientos (#17) trabajando de la mano con Laura. Valentina madurará el prototipo (#18) con el apoyo del equipo para validar decisiones de diseño. Santiago y Alejandro refinarán el modelo de datos (#19) de manera conjunta para garantizar viabilidad técnica.
Entregables clave	Al finalizar el Sprint 4, se contará con casos de uso detallados y refinados, requerimientos funcionales y no funcionales actualizados, un prototipo de interfaz maduro y validado, y un modelo de datos ajustado, listo para iniciar el desarrollo en el Sprint 5.
Decisión del Product Owner	El Product Owner ha decidido priorizar el fortalecimiento de la arquitectura de requerimientos y la maduración de la experiencia de usuario por encima de la adición de nuevas funcionalidades, asegurando que la base del proyecto sea sólida antes de iniciar la fase de codificación.